

# Bericht des Bürgermeisters

Referent: Daniel Melchert

Datum: 26.11.2024

# Gliederung

1. Status Glasfaserausbau
2. Aktuelle Baumaßnahmen
3. Bürgerumfrage
4. Bundestagswahl 2025
5. Berichte den Ausschüssen
6. Aktuelles aus dem Familien-, Jugend- & Seniorenbüro

# Status Glasfaserausbau

Gesamtübersicht aktivierter Kundinnen und Kunden (Stand zum 22.11.24):

- Mengerskirchen: 106
- Waldernbach: 37
- Winkels: 181
- Probbach: 0 (Hauptkabel aus Dillhausen kommen noch nicht aktiv)
- Dillhausen: 103
  - Ca. 25 % aller Anschlüsse wurden bereits aktiviert

Schließung der Straßenquerrungen, Baugruben in Arbeit bzw. weitestgehend abgeschlossen

Neben dem weiteren Aktivieren der Hausanschlüsse liegt der Schwerpunkt nunmehr auf der Abnahme von einzelnen NVT-Bereichen und der damit verbundenen Mängelbeseitigung



# Aktuelle Baumaßnahmen

Ortsdurchfahrt Mengerskirchen

BA 1.2 & 1.3.

- Fertigstellung Straßenbau und Nebenanlagen einschl. Asphaltarbeiten für Ende KW 48 geplant
- VOB-Abnahme für Fr. 29.11.2024 und Freigabe für 02.12.2024 geplant

BA 2.1.

- Vorbereitende Arbeiten + Kanalsanierung laufen
- Postfiliale bleibt über die Dammstraße erreichbar

Abrissarbeiten und entsprechende Sanierungsarbeiten laufen



# Aktuelle Baumaßnahmen

## Klingelbachstr. Waldernbach

- Bauarbeiten abgeschlossen
- Wasserrechtliche Abnahme Bachverrohrung und Einlaufbauwerk mit der unteren Wasserbehörde für 27.11.2024 geplant

## Regenrückhaltebecken NBG Hasenmorgen und Einlaufbauwerk Klingelbach

- Geplante Baufertigstellung in KW 48
- VOB- und wasserrechtliche Abnahme geplant für 27.11.2024



# Aktuelle Baumaßnahmen

## Rathausumbau

- Weitere Vorgehensweise im 1. OG (Hauptamt, Bürgermeister) wurde mit Denkmalschutzbehörde abgesprochen

## Umbau Altbau BGH Probbach (Nutzungsänderung für eine Physiotherapiepraxis)

- Geplante Baufertigstellung in KW 49
- Danach erfolgt die Inneneinrichtung durch Eigenleistung der Mieterinnen
- Eröffnung am 9.12. & Tag der offenen Tür im Januar

## Eckeplatz

- Pflastersteine herausgenommen, Untergrund begradigt und Pflastersteine neu verlegt, Wasserführung wurde angepasst
- Renovierungsarbeiten am Brunnen sind für das Frühjahr geplant



# Aktuelle Baumaßnahmen

Umbau Dammstraße 10 in eine Kinderkrippe

- Entkernung und Schadstoffsanierung sowie Rohbauarbeiten abgeschlossen
- Installationsarbeiten und Innenausbau läuft



Neubau öffentlicher Parkplatz im Bornweg in Waldernbach durch den Bauhof

# Bürgerumfrage



<https://www.statistikberatung-giessen.de/ls/index.php/219887?lang=de>



# Bundestagswahl 2025

Voraussichtlicher Termin am Sonntag, den 23. Februar

Aufruf zur Unterstützung

Ansprechpartner und Wahlleiter:

- Herr Steffen Dross (s.dross@mengerskirchen.de, 06476 / 9136 – 17)



# Berichte aus den Ausschüssen

Ausschreibung der Stelle Gemeindepfleger\*in

<https://bewerbermanagement.net/jobposting/df48802f307ec23fcf6b0de661dd32427a95f27f0?ref=homepage>

Erschließungsvariante für das Baugebiet Escherweg wurde beschlossen

Ankauf der PV-Anlage in der Dammstraße kann für ca. 16 T€ realisiert werden



# Aktuelles aus dem Familien-, Jugend- & Seniorenbüro

In den Herbstferien haben zwei Veranstaltungen für Jugendliche stattgefunden, welche sehr gut angenommen wurden. Zudem fand ein Wochenendausflug in die Eishalle Diez mit neun Jugendlichen statt. Aktuell befindet sich das Familienbüro in der Planung für einen kreativen, **altersübergreifenden Adventsnachmittag** und einem **Ferienprogramm für Jugendliche ab 11 Jahren für die zweite Januarwoche**.



Die **Schulsozialarbeit** der Westerwaldschule Waldernbach hat einen neuen Pausenraum zur Verfügung gestellt bekommen, der durch die Bereitstellung finanzieller Mittel aus der Gemeinde und dem Bildungsforum ausgestattet werden konnte. Zudem fand eine Eröffnungsfeier mit Hot-Dog-Verkauf am 01.11.24 statt. Das **Projekt Übergang Kita/Grundschule** ist gut angelaufen und wird noch in diesem Jahr evaluiert und für das zweite Halbjahr geplant.



**Danke für die  
Aufmerksamkeit**